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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методичні вказівки призначені для студентів очного та заочного навчання, що вивчають «Організацію виробництва в галузях промисловості» за напрямом  підготовки  030601 Менеджмент.

Практичні завдання виконуються для детального вивчення теоретичного матеріалу курсу та підготовки до самостійного вирішування інженерно-економічних завдань.

Індивідуальні завдання студенти очного навчання виконують частково на практичних заняттях і частково самостійно.

Кожен студент виконує свій варіант завдання. При цьому викладач надає консультації окремим студентам при вирішенні конкретних питань.

Мета завдань - закріпити теоретичний матеріал та придбати відповідні практичні навички у розрахунку та складанню графіків організації робіт в різних виробничих та природних умовах, оцінювати економічну ефективність різних організаційних рішень, визначати та аналізувати причини аритмічності роботи підприємства й його окремих ланок. 

1. ПОБУДОВА ВИКОНАВЧИХ ГРАФІКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ

За даними табл. 1, 2 та 3 побудувати виконавчі графіки організації робіт в комбайновій та струговій лавах. 

Тема лекції: "Графіки організації очисних робіт”.

Методичні вказівки

Виконуючи завдання, студент повинен:
1) Отримати у викладача свій номер варіанта та вихідні дані.
2) Заповнити макети таблиць, що наведені в табл. 2 та 3,  даними з табл. 4. за своїм варіантом.

3) Накреслити сітку графіку у відповідності з заданим режимом роботи.

4) Розрахувати видобуток за цикл в комбайновій лаві та видобуток з однієї стружки для стругової лави.

5) Визначити кількість циклів (смужок) за зміну для комбайнової лави та кількість стружок за кожну зміну в струговій лаві шляхом зіставлення  заданого змінного видобутку з видобутком за один цикл або смужку (п.4).

6) Враховуючи положення виїмкової машини на початок першої доби  та отримані в п. 5 дані побудувати виконавчі графіки.

Література:[1, С.45-60], [2, С.44-56], [3], [6].
Лава обладнана вузькозахватним комбайном і механізованим кріпленням. Режим роботи: 1-а зміна – ремонтна; 2-,3-,4-а – видобувні.

Таблиця 1
	Показники та одиниці

виміру
	Позначення
	 Значення     показника

	                                 1
	            2
	         3

	Загальна довжина лави, м
	            L
	

	Потужність пласта,  що виймають, м
	           mв
	

	Ширина захвату комбайна, м 
	            r
	

	Щільність вугілля, т/м3 
	            (
	

	Положення комбайна на початок 2-ї зміни 1-ї доби й видобуток за зміну, т
	         Lк/Дзм
	

	                                                          2-а зміна

 1-а  доба                                          3-я зміна

                                                          4-а зміна
	
	

	                                                          2-а зміна

 2-а  доба                                          3-я зміна

                                                          4-а зміна
	
	

	                                                          2-а зміна

 3-я  доба                                          3-я зміна

                                                          4-а зміна
	
	


Лава обладнана стругом і механізованим кріпленням. Режим роботи: 1-а зміна – ремонтна; 2-,3-,4-а – видобувні.

Режим роботи: 2, 3, і 4-а зміни – видобувні; 1-а – ремонтна.

Таблиця 2
	                                 1
	                 2
	      3

	Загальна довжина лави, м
	                 L
	

	Потужність пласта,  що виймають, м
	                mв
	

	Середня глибина стружки, м 
	                 rc
	

	Тип кріплення
	  Механізоване
	

	Щільність вугілля, т/м3 
	                (
	

	Сумарна довжина ніш, м
	               (lн
	

	Видобуток за зміну, т
	                Дзм
	

	                                                          2-а зміна

 1-а  доба                                          3-я зміна

                                                          4-а зміна
	
	

	                                                          2-а зміна

 2-а доба                                           3-я зміна

                                                          4-а зміна
	
	

	                                                          2-а зміна

 3-я доба                                           3-я зміна 

                                                          4-а зміна
	
	


	Показники та одиниці

виміру
	Позначення
	 Значення     показника


	Показник
	                                               №     варіанта

	та одиниця   виміру
	  1       
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6
	 7
	 8
	 9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Загальна довжина лави, м
	160
	150
	190
	180
	170
	200
	190
	180
	165
	155
	195
	185
	175
	205
	195

	Потужність пласта, що виймають, м
	1,7
	1,8
	0,95
	1,45
	0,90
	0,85
	1,05
	0,80
	1,0
	1,20
	1,10
	1,10
	1,20
	0,90
	0,95

	Ширина захвата комбайна, м 
	0,5
	0,63
	0,63
	0,63
	0,80
	0,80
	0,63
	0,80
	0,90
	0,90
	0,90
	0,63
	0,63
	0,80
	0,63

	Щільність вугілля, т/м3 
	1,3
	1,35
	1,3
	1,35
	1,3
	1,35
	1,3
	1,35
	1,3
	1,35
	1,3
	1,35
	1,3
	1,35
	1,3

	Положення комбайна на початок 2-й зміни 1 доби й видобуток за зміну, т:
	30 м
	50 м
	100 м
	80 м
	10 м
	50 м
	60 м
	60 м
	20 м
	50 м
	100м
	40 м
	50 м
	100 м
	50 м

	                                               2-а зміна

 1-а доба                                3-я зміна

                                               4-а зміна
	200

300

240
	240

280

235
	220

300

250
	250

380

290
	230

290

210
	250

300

280
	280

320

300
	250

180

276
	350

420

400
	230

320

290
	250

350

290
	200

270

240
	264

315

295
	285

300

270
	240

270

190

	                                               2-а зміна

 2-а доба                                3-я зміна

                                               4-а зміна
	190

310

270
	270

275

250
	230

290

245
	240

340

280
	190

250

200
	280

340

300
	300

350

280
	270

220

250
	320

450

380
	250

300

277
	270

320

300
	220

300

284
	280

330

270
	250

320

240
	220

300

210

	                                               2-а зміна

 3-я доба                                3-я зміна

                                               4-а зміна
	350

420

400
	230

320

290
	250

350

290
	200

270

240
	264

315

295
	285

300

270
	240

270

190
	190

310

270
	270

275

250
	230

290

245
	240

340

280
	190

250

200
	280

340

300
	300

350

280
	270

220

250


Таблиця 3
Вихідні дані

Продовження табл. 3
	Показник
	                                              №  варіанта
	

	та одиниця   виміру
	  16       
	 17
	 18
	 19
	 20
	 21
	 22
	  23      
	 24
	 25
	 26
	 27
	 28
	 29
	 30

	Загальна довжина лави, м
	180
	150
	175
	150
	200
	180
	170
	180
	170
	165
	180
	210
	170
	160
	170

	Потужність пласта, що виймають, м
	0,85
	1,80
	0,95
	1,10
	0,85
	1,15
	0,80
	0,85
	1,80
	0,95
	1,10
	0,85
	1,15
	0,80
	1,15

	Ширина захвата комбайна, м 
	0,63
	0,63
	0,80
	0,80
	0,80
	0,63
	0,80
	0,63
	0,63
	0,80
	0,80
	0,80
	0,63
	0,80
	0,63

	Щільність вугілля, т/м3 
	1,3
	1,25
	1,3
	1,35
	1,3
	1,35
	1,3
	1,3
	1,25
	1,3
	1,35
	1,3
	1,35
	1,3
	1,35

	Положення комбайна на початок 2-й зміни 1 доби й видобуток за зміну, т:
	30 м
	50 м
	100 м
	80 м
	10 м
	50 м
	60 м
	30 м
	50 м
	100 м
	80 м
	10 м
	50 м
	60 м
	50 м

	                                               2-а зміна

 1-а доба                                3-я зміна

                                               4-а зміна
	180

175

200
	340

280

235
	220

280

250
	250

330

260
	230

190

210
	250

300

180
	280

220

200
	180

175

200
	340

280

235
	220

280

250
	250

330

260
	230

190

210
	250

300

180
	280

220

200
	250

300

180

	                                               2-а зміна

 2-а доба                                3-я зміна

                                               4-а зміна
	170

210

190
	270

275

250
	230

190

245
	240

310

200
	240

250

200
	280

310

200
	180

141

280
	170

210

190
	270

275

250
	230

190

245
	240

310

200
	240

250

200
	280

310

200
	180

141

280
	280

310

200

	                                               2-а зміна

 3-я доба                                3-я зміна

                                               4-а зміна
	170

210

190
	270

275

250
	230

190

245
	240

310

200
	240

250

200
	280

310

200
	180

141

280
	280

310

200
	180

175

200
	340

280

235
	220

280

250
	250

330

260
	230

190

210
	250

300

180
	280

220

200


                                              Для струга:

Для парних варіантів                                      Для не парних варіантів

(lн=10 м                                                               (lн =12 м

to= 1,0 хв./м3                                                                                          to = 0,8 хв./м3

lц = 0,9 м                                                                 lц = 0,8 м

Vстр = 0,65 м/с                                                        Vстр = 0,72 м/с

m = 1,0 м                                                                 m = 0,9 м

Лава розбивається на паї студентом самостійно, довжина паю від 15 до 30 м.

2. ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЧИСНИХ РОБІТ ПРИ ПІДЗЕМНІЙ РОЗРОБЦІ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
За даними табл. 4 вибрати раціональний варіант організації виробництва в очисному вибої вугільної шахти та побудувати графік організації процесів для цього варіанта.

Тема лекції: “Проектування організації очисних робіт при підземній розробці вугільних родовищ”.
Методичні вказівки

Виконуючи завдання, студент повинен:
1) Отримати у викладача свій номер варіанта та вихідні дані.
2)За кожним варіантом визначають: 

- можливу змінну продуктивність забойної машини (на підставі нормативів часу за збірником ЄНВ) (7(;

- її перевірку за лімітованими факторами (1(;

- кількість повних циклів за добу;

- добове та місячне навантаження на лаву;

- інтенсивність вуглепотоків (максимальну і середню проектовану);

- чисельність робітників у лаві;

- продуктивність їх праці (місячну, “на вихід”) і трудомісткість робіт.

3) Отримані показники зіставляють за варіантами (в табличній формі) і роблять відповідні висновки щодо доцільності того чи іншого варіанта 

шляхом зіставлення собівартості, одночасних витрат і визначення економічного ефекту за формулою (78) в роботі  (1 або 2(. 

4) Для обраного варіанта визначають склад процесів циклу, розраховують їх тривалість, обирають тип та будують графік-планограму організації робіт у лаві. 

5) Обирають тип бригади, розраховують комплексну норму виробітку і розцінку, обґрунтовують систему преміювання та визначають фонд оплати праці робітників лави, описують розподіл праці в бригаді та розстановку робітників. 

Рекомендована література: (1, С. 61-91; 45-60(, (2, С. 57-81(, (3(, (6(.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблиця 4

	
	
	
	
	
	
	
	Вихідні дані


	
	
	
	
	
	
	
	

	Показники
	Варіанти

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	 Виймальна техніка
	компл. МК-75
	компл.

1МКМ
	компл.МКТ
	компл. МК-75
	компл. 2МКДМ
	компл.

КД-80
	компл. "Глиник"
	компл.

КМ-88
	компл.

КМК-97
	компл.

КД-80
	компл.

КМ-103
	компл.

КМК-98
	компл.

КМ-87
	компл.

КМК-98
	компл. 1КМ-103
	компл. 2МКДМ

	 Кріплення
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.

	 Схема роботи комбайна
	одноб.
	човн.
	човн.
	одноб.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	повн.

	 Група середн. швидкостей подачі комбайна
	XII
	X
	XI
	XIV
	XI
	XII
	XIV
	XIII
	XI
	XII
	XII
	XI
	XII
	XIII
	XII
	XI

	 Глибина захвату, м
	0,5О
	0,63
	0,63
	0,5О
	0,63
	0,8О
	0,63
	0,8О
	0,8О
	0,8О
	0,8О
	0,8О
	0,63
	0,8О
	0,63
	0,8О

	 Крок посадки покрівлі, м
	0,5О
	0,63
	0,63
	0,5О
	0,63
	0,8О
	0,63
	0,8О
	0,8О
	0,8О
	0,8О
	0,8О
	0,63
	0,8О
	0,63
	0,8О

	 Одночасні витрати, тис. грн.
	19500
	17300
	16800
	19200
	16000
	110000
	111500
	17900
	18500
	111000
	110500
	17600
	17450
	19200
	111000
	17000

	 Собівартість 1т по лаві, грн.
	15,2О
	18,35
	17,51
	15,9О
	16,3О
	14,25
	17,2О
	18,1О
	19,2О
	16,5О
	16,7О
	18,5О
	16,4О
	15,2О
	18,4О
	25,2О

	 Загальна довжина лави, м
	160
	160
	150
	150
	190
	190
	180
	180
	170
	170
	200
	200
	190
	190
	180
	180

	 в т.ч. довжина ніш
	10
	15
	10
	15
	12
	0
	6
	15
	15
	0
	0
	15
	12
	12
	0
	15

	 Потужність пласта, м
	1,70
	1,80
	0,95
	1,45
	0,90
	0,85
	1,05
	0,8О

	 Кут спаду, град.
	3
	5
	7
	10
	8
	5
	6
	5

	 Рід корисної копалини 
	кокс.вугілля
	кокс.вугілля
	кокс.вугілля
	енергет. вугілля  
	енергет. вугілля
	енергет. вугілля
	кокс.вугілля
	кокс.вугілля

	Відносна багатометановість,  м3/т.
	3,1
	2,2
	6,1
	4,3
	8,2
	5,О
	6,О
	4,2


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Продовження табл. 4
	

	Показники
	Варіанти

	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	 Виймальна техніка
	агрег.    АНЩ
	комб.    "Темп"
	агрег.    АЩ
	комб.    "Темп"
	агрег.    АНЩ
	комб.    "Темп"
	компл.  КМ-88
	струг  СО-75
	компл.  КМ-88
	струг  КМС-97
	компл.  КМК-97
	струг  СО-75
	компл.  КМ-87
	струг  СН-75
	компл. 2МКДМ
	компл. 1КМ-103

	 Кріплення
	механ.
	індив.
	механ.
	індив.
	механ.
	механ.
	механ.
	індив.
	механ.
	механ.
	механ.
	індив.
	механ.
	індив.
	механ.
	механ.

	 Схема роботи комбайна
	__
	одноб.
	__
	одноб.
	__
	одноб.
	човн.
	__
	човн.
	__
	човн.
	__
	човн.
	__
	човн.
	човн.

	 Група середн. швидкостей  подачі комбайна
	IV
	VIII
	III
	VII
	IV
	VIII
	XII
	V
	XIII
	V
	XI
	IV
	XII
	IV
	XI
	XII

	 Глибина захвату, м
	__
	0,9О
	__
	0,9О
	__
	0,9О
	0,63
	__
	0,63
	__
	0,8О
	__
	0,63
	__
	0,63
	0,8О

	 Крок посадки покрівлі, м
	0,7О
	2,7О
	0,6О
	2,7О
	0,7О
	0,9О
	0,63
	1,8О
	0,63
	0,8О
	0,8О
	1,6О
	0,63
	1,6О
	0,63
	0,8О

	 Одночасні витрати, тис. грн.
	12500
	1500
	12200
	1630
	92200
	13000
	16900
	12500
	17200
	14800
	17500
	12200
	16200
	12300
	18200
	111500

	 Собівартість 1т по лаві,грн.
	10,2О
	15,4О
	11,8О
	17,2О
	17,3О
	21,1О
	13,4О
	15,2О
	17,1О
	19,4О
	14,2О
	17,8О
	15,1О
	17,9О
	18,2О
	16,4О

	 Загальна довжина лави, м
	60
	120
	50
	130
	60
	120
	200
	200
	190
	190
	180
	180
	170
	170
	180
	180

	 в т.ч. довжина ніш
	0
	25
	0
	30
	0
	25
	15
	12
	15
	15
	12
	12
	15
	13
	12
	0

	 Потужність пласта, м
	1,ОО
	1,2О
	1,1О
	1,1О
	1,2О
	0,9О
	0,95
	0,85

	 Кут спаду, град.
	50
	60
	55
	10
	12
	15
	10
	5

	 Рід корисної копалини 
	енергет. вугілля
	енергет. вугілля
	кокс.вугілля
	антрацит
	антрацит
	антрацит
	антрацит
	кокс.вугілля

	 Відносна багатометановість,     м3/т.
	9,О
	8,3
	7,О
	5,3
	2,О
	2,2
	3,8
	6,5


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Продовження табл. 4

	

	Показники
	Варіанти

	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	 Виймальна техніка
	компл.

1МКМ
	компл. МК-75
	компл.

КМ-88
	компл. "Глиник"
	компл.  2МКДМ
	компл.

КД-80
	компл. 1КМ-103
	компл.

КМС-97
	компл.

КД-80
	компл. 1КМ-103
	компл.

КМК-98
	компл.КМ-88
	компл.

КМ-88
	компл. "Глиник"
	компл. 1КМ-103
	струг  СН-75

	 Кріплення
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	індив.

	 Схема роботи комбайна
	човн.
	одноб.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	__
	човн.
	одноб.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	-

	 Група середн. швидк.  подачі комбайна
	XI
	XIII
	XII
	XII
	XI
	XII
	XIII
	V
	XIII
	XIII
	XII
	XIII
	XI
	XII
	XI
	IV

	 Глибина захвату,м
	0,63
	0,5О
	0,5О
	0,63
	0,63
	0,8О
	0,8О
	__
	0,8О
	0,8О
	0,63
	0,8О
	0,63
	0,63
	0,8О
	-

	 Крок посадки покрівлі,м
	0,63
	0,5О
	0,5О
	0,63
	0,63
	0,8О
	0,8О
	0,8О
	0,8О
	0,8О
	0,63
	0,8О
	0,63
	0,63
	0,8О
	1,6О

	 Одночасні витрати,тис. грн.
	18900
	13000
	18500
	21000
	16800
	30000
	19500
	14200
	29000
	19000
	17600
	28500
	17900
	110500
	19100
	12500

	 Собівартість 1т у лаві, грн.
	18,8О
	16,2О
	19,45
	16,2О
	18,5О
	14,1О
	16,9О
	19,85
	18,8О
	21,3О
	18,05
	16,2О
	17,8О
	14,4О
	18,1О
	19,9О

	 Загальна довжина лави, м
	150
	150
	180
	180
	175
	175
	150
	150
	200
	200
	165
	165
	180
	180
	170
	170

	 в т.ч. довжина ніш
	15
	10
	12
	10
	15
	0
	0
	10
	0
	0
	12
	15
	10
	10
	0
	10

	 Потужність пласта, м
	1,8О
	1,5О
	0,95
	1,1О
	0,85
	1,1О
	1,5О
	0,8О

	 Кут спаду,град.
	2
	10
	5
	3
	13
	5
	10
	12

	 Рід корисної копалини 
	енергет.  вугілля
	енергет.  вугілля
	енерг.  вугілля
	антрацит
	кокс. вугілля
	кокс. вугілля
	кокс. вугілля
	антрацит

	 Відносна багатометановість, м3/т.
	6,О
	4,5
	6,5
	3,О
	5,О
	4,8
	6,5
	3,О


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закінчення табл. 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показники
	Варіанти

	
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	 Виймальна техніка
	компл.МКТ
	компл. 1МКМ
	компл. КМК-97
	компл. 1КМ-103
	компл. 2МКДМ
	компл. 1КМ-103
	компл. 1МКМ
	компл. "Глиник"
	компл. 2МКДМ
	компл. 1КМ-103
	компл. "Глиник"
	компл. КМ-88
	компл. 1КМ-103
	компл. КМК-98
	компл.

МКТ
	компл.  МК-75

	 Кріплення
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.
	механ.

	 Схема роботи комбайна
	одноб.
	одноб.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	човн.
	одноб.
	одноб.
	човн.
	човн.
	човн.
	одноб.

	 Група середн. швидкостей подачі комбайна
	X
	XI
	XII
	XIII
	X
	XI
	XII
	XIII
	XII
	XIII
	XIII
	XII
	XIII
	XII
	XI
	XII

	 Глибина захвату, м
	0,63
	0,63
	0,8О
	0,8О
	0,63
	0,8О
	0,63
	0,63
	0,63
	0,8О
	0,63
	0,8О
	0,8О
	0,8О
	0,63
	0,5О

	 Крок посадки покрівлі, м
	0,63
	0,63
	0,8О
	0,8О
	0,63
	0,8О
	0,63
	0,63
	0,63
	0,8О
	0,63
	0,8О
	0,8О
	0,8О
	0,63
	0,5О

	 Одночасні витрати,тис.грн.
	18100
	29800
	87800
	110000
	17500
	19500
	88500
	110000
	78500
	110000
	112000
	68500
	110000
	98100
	17100
	19800

	 Собівартість 1т по лаві, грн.
	19,3О
	17,1О
	17,95
	15,35
	20,9О
	18,05
	18,8О
	16,35
	18,4О
	16,1О
	18,1О
	20,2О
	15,9О
	17,8О
	17,1О
	16,2О

	 Загальна довжина лави, м
	160
	160
	210
	210
	180
	180
	170
	170
	170
	170
	160
	160
	180
	180
	145
	145

	 в т.ч. довжина ніш
	15
	12
	15
	0
	15
	0
	10
	10
	15
	0
	10
	15
	0
	14
	10
	12

	 Потужність пласта, м
	1,3О
	0,85
	0,8О
	1,35
	0,8О
	1,5О
	0,9О
	1,7О

	 Кут спаду, град.
	5
	6
	4
	8
	10
	3
	10
	8

	 Рід корисної копалини 
	енергет. вугілля
	кокс. вугілля
	енергет.  вугілля
	кокс.вугілля
	енергет.  вугілля
	кокс. вугілля
	кокс.вугілля
	енергет.  вугілля

	 Відносна багатометановість,   м3/т.
	4,О
	6,2
	7,5
	8,О
	4,2
	6,3
	6,5
	4,8

	Примітка: в рядку "група середн. швидкостей подачі комбайна" для стругів, агрегатів АЩ (АНЩ) дана категорія опору  вугілля                                .                     руйнуванню стругом або конвеєро-стругом.


Інші, необхідні для розрахунків дані, студент приймає самостійно.

3. РОЗРАХУНОК І ПОБУДОВА ГРАФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ В ЕКСКАВАТОРНОМУ БЛОЦІ

За даними табл. 5 розробити проект та скласти графік організації робіт в екскаваторному блоці.

Тема лекції: "Проектування організації робіт при відкритому способі розробки родовищ корисних копалин”.
Методичні вказівки

Виконуючи завдання, студент повинен:
1) Отримати у викладача свій номер варіанта та вихідні дані.
2) Розрахунок обсягів роботи за цикл:

а) Екскавація.

б) Буріння свердловин.

в) Рівняння траси та ін.

3) Визначити час на виконання окремих процесів в добах (екскавація, буріння, рівняння траси, переміщення колії, та ін.) і загальної тривалості циклу. Обґрунтувати суміщення окремих процесів у часі.

4) Побудувати місячний графік-планограму організації робіт в екскаваторному блоці.

5) Визначити кількості циклів за місяць.

6) Обчислити місячний та добовий обсяг видобутку.

7) Визначити штат робітників на дільниці.

8) Розрахувати місячну продукти--вність праці робітника дільниці й продуктивність праці робітника на вихід.
Рекомендована література: [1, С. 106-131], [2, С. 94-112 ].
	Показник
	                                               №     варіанта

	та одиниця   виміру
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Довжина блоку, м
	1200
	1100
	1400
	1800
	1700
	1000
	1200
	2000
	1800
	1600
	1400
	1250
	1380
	1300
	1700

	2. Висота уступу, м 
	10
	12
	9
	11
	12
	11
	10
	9
	12
	13
	9
	10
	12
	11
	10

	3. Продуктивність екскаватора, м3/зм.
	1420
	1509
	1320
	1530
	1600
	1320
	1310
	1530
	1490
	1410
	1450
	1390
	1400
	1290
	1510

	4. Щільність вугілля, т/м3
	1,3
	1,2
	1,1
	1,3
	1,2
	1,3
	1,4
	1,3
	1,2
	1,3
	1,4
	1,3
	1,4
	1,2
	1,3

	5. Норма виробітку на екскавацію, т/зм.
	1585
	1760
	1580
	1730
	1890
	1540
	1580
	1730
	1700
	1700
	1680
	1620
	1750
	1430
	1800

	6. Плановий відсоток втрат, % 
	5
	6
	6
	7
	7
	5
	6
	7
	5
	4
	6
	6
	5
	7
	6

	7. Вихід вугілля з 1 м свердловини, м3
	41
	44
	42
	43
	45
	44
	42
	40
	41
	42
	42
	41
	40
	40
	44

	8. Середня глибина свердловини
	12
	14
	11
	13
	147
	13
	12
	11
	14
	15
	11
	12
	14
	13
	12

	9. Продуктивність бурового станка, м/зм.
	80
	82
	81
	80
	83
	82
	81
	84
	80
	82
	79
	81
	80
	81
	78

	10. Норма виробітку на буріння, м/зм.
	75
	81
	80
	79
	80
	81
	80
	80
	77
	79
	80
	80
	77
	80
	77

	11. Тривалість переходу екскаватора й бурового станка в вихідне становище, зм.
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2

	12. Довжина переносних колій, м
	1350
	1300
	1600
	1900
	1850
	1250
	1380
	2200
	2000
	1800
	1600
	1450
	1480
	1520
	1930

	13. Норма виробітку на рівняння траси, 

тис. м2/зм.
	16,0
	16,0
	17,0
	18,2
	16,3
	17,2
	16,1
	17,5
	18,1
	17,3
	16,9
	16,0
	15,8
	16,0
	18,2

	14. Норма виробітку на переміщення колії, м
	212
	220
	210
	230
	229
	216
	210
	241
	238
	219
	217
	212
	215
	220
	245

	15. Тривалість ремонтного огляду 

екскаватора/ бурового станка, змін
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2

	16. Добовий режим роботи
	2х8
	2х8
	2х7
	2х8
	2х7
	2х7
	2х7
	2х8
	2х8
	2х8
	2х7
	2х7
	2х7
	2х7
	2х8

	17. На початок місяця екскаватор був на відстані від кінця уступу, м
	500
	400
	700
	1200
	1100
	600
	350
	1200
	790
	400
	380
	500
	700
	400
	1100

	18. Довжина підірваної ділянки перед екскаватором була, м
	160
	140
	120
	170
	120
	190
	180
	120
	140
	150
	170
	150
	160
	180
	180


Таблиця 5
Вихідні дані

	Показник
	                                               №     варіанта

	та одиниця   виміру
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	1. Довжина блоку, м
	1300
	1200
	1100
	1400
	1200
	1600
	1400
	1250
	1380
	1200
	2000
	1800
	1200
	1100
	1400

	2. Висота уступу, м 
	10
	10
	12
	9
	10
	13
	9
	10
	12
	10
	9
	12
	10
	12
	9

	3. Продуктивність екскаватора, м3/зм.
	1420
	1420
	1509
	1320
	1420
	1410
	1450
	1390
	1400
	1310
	1530
	1490
	1420
	1509
	1320

	4. Щільність вугілля, т/м3
	1,3
	1,3
	1,2
	1,1
	1,3
	1,3
	1,4
	1,3
	1,4
	1,4
	1,3
	1,2
	1,3
	1,2
	1,1

	5. Норма виробітку на екскавацію, т/зм.
	1585
	1585
	1760
	1580
	1585
	1700
	1680
	1620
	1750
	1580
	1730
	1700
	1585
	1760
	1580

	6. Плановий відсоток втрат, % 
	5
	5
	6
	6
	5
	4
	6
	6
	5
	6
	7
	5
	5
	6
	6

	7. Вихід вугілля з 1 м свердловини, м3
	41
	41
	44
	42
	41
	42
	42
	41
	40
	42
	40
	41
	41
	44
	42

	8. Середня глибина свердловини
	12
	12
	14
	11
	12
	15
	11
	12
	14
	12
	11
	14
	12
	14
	11

	9. Продуктивність бурового станка, м/зм.
	80
	80
	82
	81
	80
	82
	79
	81
	80
	81
	84
	80
	80
	82
	81

	10. Норма виробітку на буріння, м/зм.
	75
	75
	81
	80
	75
	79
	80
	80
	77
	80
	80
	77
	75
	81
	80

	11. Тривалість переходу екскаватора й бурового станка в вихідне становище, зм.
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1

	12. Довжина переносних колій, м
	1450
	1350
	1300
	1600
	1350
	1800
	1600
	1450
	1480
	1380
	2200
	2000
	1350
	1300
	1600

	13. Норма виробітку на рівняння траси, 

тис. м2/зм.
	16,0
	16,0
	16,0
	17,0
	16,0
	17,3
	16,9
	16,0
	15,8
	16,1
	17,5
	18,1
	16,0
	16,0
	17,0

	14. Норма виробітку на переміщення колії, м
	212
	212
	220
	210
	212
	219
	217
	212
	215
	210
	241
	238
	212
	220
	210

	15. Тривалість ремонтного огляду 

екскаватора/ бурового станка, змін
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2

	16. Добовий режим роботи
	2х8
	2х8
	2х8
	2х7
	2х8
	2х8
	2х7
	2х7
	2х7
	2х7
	2х8
	2х8
	2х8
	2х8
	2х7

	17. На початок місяця екскаватор був на відстані від кінця уступу, м
	600
	500
	400
	700
	500
	400
	380
	500
	700
	350
	1200
	790
	500
	400
	700

	18. Довжина підірваної ділянки перед екскаватором була, м
	180
	160
	140
	120
	160
	150
	170
	150
	160
	180
	120
	140
	160
	140
	120


Продовження табл. 5.
Примітка: Інші, необхідні для розрахунків дані, студент приймає самостійно.
4. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ АРИТМІЧНОСТІ РОБОТИ ЛАВИ

За даними табл. 6  оцінити рівень та скласти графік аритмічності роботи лави.
Тема лекції: "Організація ритмічної роботи підприємства”.
Методичні вказівки

Виконуючи завдання, студент повинен:
1) Отримати у викладача свій номер варіанта та вихідні дані.
2) Згідно з відповідною методикою виконати розрахунки по визначення рівня аритмічності роботи лави та скласти графік аритмічності її роботи:

- розрахувати коефіцієнт варіації змінного видобутку;
- розрахувати відхилення змінного видобутку від середньо змінного та побудувати графік аритмічності. 

3) Зробити висновки стосовно існуючого рівня аритмічності та показати напрямки заходів, що дозволяють зменшити аритмічність.

Література: [1, С.182-190], [2, С. 153-161].

Таблиця 6
Вихідні дані

	До-

ба


	Змі-

на
	Варіанти

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1
	180
	250
	320
	190
	120
	360
	50
	390
	270
	150

	
	2
	260
	190
	300
	260
	310
	160
	250
	250
	90
	200

	
	3
	0
	190
	230
	310
	250
	300
	270
	210
	250
	300

	2
	1
	250
	250
	270
	290
	180
	310
	0
	310
	190
	280

	
	2
	190
	270
	310
	250
	300
	0
	300
	270
	250
	180

	
	3
	300
	200
	0
	320
	270
	330
	190
	330
	260
	310

	3
	1
	270
	310
	280
	0
	200
	200
	240
	280
	210
	300

	
	2
	310
	0
	310
	150
	190
	250
	260
	300
	250
	320

	
	3
	250
	230
	280
	310
	160
	310
	210
	190
	210
	360

	4
	1
	90
	220
	250
	240
	220
	300
	240
	320
	290
	340

	
	2
	280
	210
	220
	250
	0
	310
	200
	320
	180
	380

	
	3
	0
	240
	320
	250
	90
	360
	250
	360
	280
	290

	5
	1
	180
	310
	260
	300
	250
	320
	210
	320
	250
	0

	
	2
	290
	240
	300
	230
	240
	320
	250
	300
	280
	300

	
	3
	280
	300
	260
	230
	250
	300
	240
	290
	240
	310

	5
	1
	250
	300
	290
	0
	230
	310
	200
	260
	230
	350

	
	2
	210
	280
	300
	230
	220
	300
	250
	300
	270
	280

	
	3
	230
	290
	280
	290
	230
	310
	200
	310
	280
	300

	7
	1
	200
	250
	270
	260
	200
	290
	210
	300
	260
	280

	
	2
	240
	230
	0
	300
	300
	320
	250
	320
	230
	320

	
	3
	260
	220
	250
	230
	170
	210
	150
	0
	0
	310


Продовження табл. 6
	До-

ба


	Змі-

на
	Варіанти

	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	1
	270
	310
	280
	0
	200
	200
	240
	280
	210
	300

	
	2
	310
	  0
	310
	150
	190
	250
	260
	300
	250
	320

	
	3
	250
	230
	280
	310
	160
	310
	210
	190
	210
	360

	2
	1
	90
	220
	250
	240
	220
	300
	240
	320
	290
	340

	
	2
	280
	210
	220
	250
	0
	310
	200
	320
	180
	380

	
	3
	0
	240
	320
	250
	90
	360
	250
	360
	280
	290

	3
	1
	180
	310
	260
	300
	250
	320
	210
	320
	250
	0

	
	2
	290
	240
	300
	230
	240
	320
	250
	300
	280
	300

	
	3
	280
	300
	260
	230
	250
	300
	240
	290
	240
	310

	4
	1
	250
	300
	290
	0
	230
	310
	200
	260
	230
	350

	
	2
	210
	280
	300
	230
	220
	300
	250
	300
	270
	280

	
	3
	230
	290
	280
	290
	230
	310
	200
	310
	280
	300

	5
	1
	200
	250
	270
	260
	200
	290
	210
	300
	260
	280

	
	2
	240
	230
	  0
	300
	300
	320
	250
	320
	230
	320

	
	3
	260
	220
	250
	230
	170
	210
	150
	0
	0
	310

	5
	1
	250
	300
	290
	0
	230
	310
	200
	260
	230
	350

	
	2
	210
	280
	300
	230
	220
	300
	250
	300
	270
	280

	
	3
	230
	290
	280
	290
	230
	310
	200
	310
	280
	300

	7
	1
	200
	250
	270
	260
	200
	290
	210
	300
	260
	280

	
	2
	240
	230
	  0
	300
	300
	320
	250
	320
	230
	320

	
	3
	260
	220
	250
	230
	170
	210
	150
	0
	0
	310


Закінчення табл. 6
	До-

ба


	Змі-

на
	Варіанти

	
	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	1
	1
	90
	220
	250
	240
	220
	300
	240
	320
	290
	340

	
	2
	280
	210
	220
	250
	0
	310
	200
	320
	180
	380

	
	3
	0
	240
	320
	250
	90
	360
	250
	360
	280
	290

	2
	1
	180
	310
	260
	300
	250
	320
	210
	320
	250
	0

	
	2
	290
	240
	300
	230
	240
	320
	250
	300
	280
	300

	
	3
	280
	300
	260
	230
	250
	300
	240
	290
	240
	310

	3
	1
	250
	300
	290
	0
	230
	310
	200
	260
	230
	350

	
	2
	210
	280
	300
	230
	220
	300
	250
	300
	270
	280

	
	3
	230
	290
	280
	290
	230
	310
	200
	310
	280
	300

	4
	1
	250
	300
	290
	0
	230
	310
	200
	260
	230
	350

	
	2
	210
	280
	300
	230
	220
	300
	250
	300
	270
	280

	
	3
	230
	290
	280
	290
	230
	310
	200
	310
	280
	300

	5
	1
	200
	250
	270
	260
	200
	290
	210
	300
	260
	280

	
	2
	240
	230
	0
	300
	300
	320
	250
	320
	230
	320

	
	3
	260
	220
	250
	230
	170
	210
	150
	0
	0
	310

	5
	1
	250
	300
	290
	0
	230
	310
	200
	260
	230
	350

	
	2
	210
	280
	300
	230
	220
	300
	250
	300
	270
	280

	
	3
	230
	290
	280
	290
	230
	310
	200
	310
	280
	300

	7
	1
	200
	250
	270
	260
	200
	290
	210
	300
	260
	280

	
	2
	240
	230
	0
	300
	300
	320
	250
	320
	230
	320

	
	3
	260
	220
	250
	230
	170
	210
	150
	0
	0
	310
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